

Zoho CRM Kurulum & Entegrasyon Teklifi

Wase Clinic — Sağlık Turizmi / Uluslararası Hasta Koordinasyonu

Hazırlayan	Orhan Güzel — Full-Stack Developer
Müşteri	Wase Clinic
Proje Türü	Zoho CRM Kurulum, Özelleştirme & Entegrasyon — Anahtar Teslim
Teslim Süresi	4 Hafta
Ücret	50.000 TL (Bionluk üzerinden ödeme)
Tarih	Mayıs 2026

1. Proje Özeti

Wase Clinic, yurt dışından gelen hastaları Türkiye'deki sağlık kuruluşlarıyla buluşturan bir sağlık turizmi şirkettir. Hasta sorgusu alımından tedavi sonrası takibe kadar tüm süreçler şu an dağınık kanallar üzerinden yürütülmektedir. Bu proje, tüm operasyonu Zoho CRM altında tek bir platforma taşımayı hedeflemektedir.

Teklif kapsamı: süreç analizi, Zoho CRM kurulumu ve sektöre özel özelleştirme, tüm entegrasyonlar, otomasyon kuralları, acente modülü, dashboard, veri göçü ve ekip eğitimi.

2. Proje Kapsamı

Lead & Potansiyel Hasta Yönetimi

- WhatsApp, web formu, e-posta, Facebook Leads ve acente referansından gelen sorguların otomatik CRM'e aktarılması
- Lead kaynak takibi ve etiketleme
- Lead skollama ve önceliklendirme
- Ülkeye veya tedavi türüne göre otomatik temsilci ataması

Özel Alanlar ve Hasta Profili

- Hasta profili: Ülke, dil, teşhis, istenen tedavi, sigorta durumu
- Tedavi takip modülü: hastane, doktor, operasyon tarihi, fiyat teklifi
- Seyahat & konaklama bilgisi: uçuş, otel, transfer
- Tedavi sonrası takip notları ve görev atamaları

Pipeline / Satış Hunisi

- Sağlık turizmine özel aşamalar: İlk Sorgu → Teklif → Onay → Tedavi → Takip
- Her aşama için otomatik hatırlatıcılar ve görev tetikleyicileri
- Bekleme süreleri ve dönüşüm oranı raporları

Otomasyon & Workflow

- Yeni lead geldiğinde ilgili satış temsilcisine otomatik atama bildirimi
- Teklif gönderiminden X gün sonra otomatik takip e-postası
- Tedavi tarihi yaklaşıncaya hatırlatma bildirimi
- Tedavi sonrası memnuniyet anketi tetikleyicisi

Entegrasyonlar

- WhatsApp Business entegrasyonu
- Facebook Lead Ads entegrasyonu
- Google Ads dönüşüm takibi
- E-posta entegrasyonu (Gmail / Outlook)
- Web sitesi formu entegrasyonu (Zoho Forms veya mevcut form)
- Zoho Books / Fatura entegrasyonu (opsiyonel — talep bazlı)

Raporlar & Dashboard

- Ülkeye, tedavi türüne ve kanala göre lead analizi
- Satış ekibi performans takibi
- Aylık / haftalık pipeline görünümü
- Dönüşüm hunisi raporu

Acente / Partner Modülü

- Referans acente kaydı ve performans takibi
- Acenteye özel komisyon notları
- Acente bazlı lead kaynak raporu

3. Teslim Edilecekler

- ✓ Mevcut süreç analizi ve CRM haritalama dokümanı
- ✓ Tamamen özelleştirilmiş ve test edilmiş Zoho CRM kurulumu
- ✓ Tüm entegrasyonların kurulumu ve testleri (WhatsApp, FB, Google Ads, e-posta, web formu)
- ✓ Otomasyon workflow'ları ve bildirim kuralları
- ✓ Acente / partner modülü
- ✓ Raporlar ve dashboard kurulumu
- ✓ Mevcut müşteri / lead verilerinin CRM'e aktarımı (veri göçü)
- ✓ Entegrasyon testleri ve canlıya geçiş desteği
- ✓ Ekip kullanım kılavuzu (PDF)
- ✓ 2 seans online eğitim (yönetici + satış ekibi)
- ✓ Teslim sonrası destek süreci

4. Proje Planı — 4 Hafta

Hafta 1 Analiz & Temel Kurulum

- Mevcut süreç toplantısı ve CRM haritalama dokümanı
- Zoho CRM hesap kurulumu, lisans aktivasyonu
- Kullanıcı rolleri ve ekip yapısı
- Hasta profili özel alanları (ülke, dil, teşhis, tedavi türü, sigorta, fiyat teklifi, hastane, doktor, seyahat)
- Pipeline aşamaları: İlk Sorgu → Teklif → Onay → Tedavi → Takip
- Lead kaynak etiketleri (WhatsApp, web formu, e-posta, Facebook, acente)
- Lead skrolama ve önceliklendirme kuralları

Hafta 2	Entegrasyonlar
	Facebook Lead Ads → Zoho CRM otomatik lead aktarımı
	Gmail / Outlook e-posta entegrasyonu
	Web sitesi formu → CRM entegrasyonu (Zoho Forms veya mevcut form)
	WhatsApp Business entegrasyonu
	Google Ads dönüşüm takibi entegrasyonu
	Ülke / tedavi türüne göre otomatik temsilci ataması

Hafta 3	Otomasyon, Modüller & Dashboard
	Workflow 1: Yeni lead → temsilciye anlık bildirim
	Workflow 2: Teklif sonrası X gün geçince otomatik takip e-postası
	Workflow 3: Tedavi tarihi yaklaşıncaya hatırlatma bildirimi
	Workflow 4: Tedavi sonrası memnuniyet anketi tetikleyicisi
	Acente / partner modülü: kayıt, komisyon notları, lead kaynak raporu
	Dashboard: ülke/kanal/tedavi türü bazlı lead analizi, pipeline ve dönüşüm raporu, ekip performansı
	Zoho Books fatura entegrasyonu (talep bazlı)

Hafta 4	Test, Veri Göçü & Eğitim
	Tüm entegrasyon ve otomasyon testleri
	Mevcut lead / müşteri verilerinin CRM'e aktarımı
	2 seans online ekip eğitimi (Zoom/Meet)
	PDF kullanım kılavuzu teslimi
	Canlıya geçiş + teslim sonrası destek süreci

5. Teklif Sorularına Yanıt

Soru 1 — Zoho CRM alanında tamamladığınız benzer projeler

Doğrudan Zoho CRM teslim edilmiş bir projem bulunmuyor — bunu açıkça söylemek isterim. Ancak bu projenin teknik özü olan lead yönetimi, pipeline tasarımı, otomasyon kuralları ve entegrasyon kurulumu konularında üretim ortamında çalışan sistemler geliştirdim:

Deneyim Alanı	Detay
---------------	-------

Lead pipeline mimarisi	Çok kanallı lead toplama (web, marketplace, e-posta), otomatik lead skorum motoru, insan onaylı pipeline aşamaları ve otomasyon workflow'ları kurdum. Wase Clinic'in İlk Sorgu → Teklif → Onay → Tedavi → Takip akışı bu yapının doğrudan bir uygulamasıdır.
Entegrasyon deneyimi	Facebook Lead Ads, Gmail, web formu ve webhook entegrasyonlarını üretim ortamında kurdum. Zoho bu entegrasyonlar için iyi dokümente edilmiş API ve Zoho Flow altyapısı sunuyor.
Otomasyon & workflow	Tetikleyici tabanlı bildirim, otomatik atama ve takip sistemi tasarımı ve uygulaması yaptım. Zoho Workflow / Blueprint bu mantığı no-code olarak yönetmeye olanak tanıyor.
Zoho'ya adaptasyon	Zoho CRM konusunda önceden kurulmuş projem yok. Buna karşın platform dokümantasyonu güçlü; kurulum ve konfigürasyonu ilk haftada çözebilecek kapasitedeyim. Gerekirse aynı sistemi tamamen özel geliştirme olarak da teslim edebilirim.

Soru 2 — Önerilen yaklaşım ve proje planı

4 haftalık aşamalı plan yukarıda detaylandırılmıştır (Bölüm 4). Tüm kapsam tek teslimat olarak planlanmıştır; herhangi bir özellik sonraya bırakılmamıştır. Başlangıç olarak mevcut süreçlerinizi anlamak için 1 saatlik bir süreç toplantısı yapılmasını öneriyorum.

Soru 3 — Proje ücreti

50.000 TL — Bionluk üzerinden ödeme.

Soru 4 — En erken ne zaman başlayabilirim

Anlaşma sonrası ilk iş günü başlayabilirim. Süreç toplantısı için aynı hafta müsaitim.

6. Neden Orhan Güzel?

Zoho CRM'de teslim edilmiş projem yok — bunu gizlemiyorum. Ama bu projenin gerçek değeri Zoho bilmekte değil, hasta verilerinin nasıl akması gerektiğini anlamakta yatıyor. Pipeline tasarımı, lead önceliklendirme, otomasyon kuralları ve çok kanallı entegrasyon — bunları daha önce kodla kurdum. Zoho bu mantığı platform üzerinde kurmamı sağlayan araçtır.

Güç	Açıklama
Pipeline & lead yönetimi	Çok aşamalı lead pipeline'ı, otomatik scoring motoru ve insan onaylı iş akışlarını üretim ortamında kurdum. Wase Clinic'in hasta yolculuğunu pipeline olarak modellemek benim için doğal bir adım.
API & webhook entegrasyonu	Facebook, Gmail, web formu ve üçüncü taraf servis entegrasyonlarını doğrudan API / webhook üzerinden bağladım. Zoho'nun entegrasyon dokümantasyonu bu deneyimin üzerine oturuyor.
Otomasyon tasarımı	Tetikleyici tabanlı bildirim, otomatik atama ve takip sistemi kurdum. Zoho Workflow ve Blueprint kurulumu bu mantığın devamıdır.

Hızlı adaptasyon	Daha önce hiç çalışmadığım platformlarda kısa sürede verimli hale geldim. Zoho CRM'i ilk haftada kuracak seviyeye gelirim; gerekirse aynı sistemi tamamen özel geliştirme olarak da teslim edebilirim.
İletişim & raporlama	Proje süresince haftalık ilerleme raporu ve düzenli Zoom toplantısı. Teslim sonrası destek sürecinde aynı iletişim kalitesi devam eder.

7. Proje Ücreti

Kapsam	Süre	Ücret	Ödeme
Zoho CRM — Tam kurulum, tüm entegrasyonlar, otomasyon, eğitim (anahtar teslim)	4 Hafta	50.000 TL	Bionluk üzerinden

Orhan Güzel

Full-Stack Developer — Grevenbroich, Almanya

Bionluk profili üzerinden
iletişim